

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প  
আইইবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), রমনা, ঢাকা-১০০০  
[www.btrc.gov.bd/btrc-building](http://www.btrc.gov.bd/btrc-building)


স্মারক নং-১৪.৩২.০০০০.৪০০.৪৩.০০৪.২০. ৬৩৭

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২১

বিষয়ঃ “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রস্তুত করতঃ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে -১৬ (ষোল) পাতা।

  
২৭/৭/২০২১

(মোঃ দেলোয়ার হোসাইন)

(অতিরিক্ত সচিব)

মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি

ও

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৯৫৫৪৪৭৯

সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম-সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিটিআরসি (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২। অফিস কপি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প  
আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।  
[building.btrc.gov.bd](http://building.btrc.gov.bd)

২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কর্ম পরিকল্পনা
১।	কোয়ার্টার-০১ (জুলাই-সেপ্টেম্বরঃ ২০২০)	<p>১। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় সম্পাদিততব্য ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম নিম্নরূপঃ</p> <p>ক) Door Frame and Shutter সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ১৫/০৬/২০২১ হতে ৩০/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।</p> <p>খ) Toilet Tiles সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৭/২০২১ হতে ১৫/০৮/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।</p> <p>গ) False Ceiling সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ১৫/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।</p> <p>ঘ) Roof Steel সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ২৫/০৯/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।</p> <p>ঙ) Tube-well সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ০১/০৯/২০২১ হতে ১৫/১০/২০২১ তারিখ পর্যন্ত।</p> <p>২। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তদারকি করণ।</p> <p>৩। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে সময় সাধনের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ সন্মুখিত করে সংশোধিত প্রকল্প দলিল ডিপিপি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ এবং অনুমোদন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করণ।</p> <p>৪। বিটিআরসি ভবনের যাবতীয় ফিনিসিং ম্যাটেরিয়াল গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে সময় করে নির্দিষ্টকরণ ও স্থাপনে তদারকিকরণ।</p> <p>৫। বিটিআরসি ভবনের যাবতীয় ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল কম্পোনেন্টসমূহ গণপূর্ত বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে সময় করে নির্দিষ্টকরণ ও স্থাপনে তদারকিকরণ।</p> <p>৬। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরকে তাদের চাহিদার বিপরীতে অর্থ প্রদান করণ।</p> <p>৭। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নলিখিত Goods, Works and Service সমূহ ক্রয় করার নিমিত্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরপত্র জারী, দরপত্র জমা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান সমূহকে মূল্যায়ন, যোগ্য দরদাতা নির্বাচন, কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদন।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ পণ্য (G-১)- কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি।</li> <li>▪ পণ্য (G-৩)- আসবাব, ইউটেনসিলস ইত্যাদি।</li> <li>▪ পণ্য (G-৫)- স্টেশনারি ক্রয়।</li> <li>▪ পণ্য (G-৬)- ৩ টি ৫০০ কেভিএ জেনারেটর (এটিএস ও ক্যানোপি সহ) সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।</li> <li>▪ পণ্য (G-৭)- (১) ৬টি ১০০০ কেজি ক্ষমতার ১৫ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার লিফট এবং (২) ১টি ১৬০০ কেজি ক্ষমতার ১২ স্টপ বিশিষ্ট প্যাসেঞ্জার কাম বেড লিফট সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহসরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।</li> <li>▪ পণ্য (G-৮)- (১) ২টি ১৫০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি এবং (২) ১টি ২০০০ কেভিএ সাবস্টেশন সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট সকল এক্সেসরিজ সহ সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং, কমিশনিং এবং আনুষঙ্গিক কাজ।</li> <li>▪ কাজ (W-২)- আরবরিকালচার ও ল্যান্ডস্কেপিং।</li> <li>▪ কাজ (W-৭)- নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ, স্যাম্পল সংগ্রহ ও পরীক্ষা।</li> </ul>